



# JURUPA ROAD

## GRADE SEPARATION



### AVISO DE CONSTRUCCIÓN: 5 de septiembre de 2023

El trabajo continúa en la plataforma del puente Van Buren Boulevard y el sistema de drenaje de la estación de bombeo de aguas pluviales sin impactos planificados en el tráfico.



#### AVANCES

##### PUENTE VAN BUREN BOULEVARD

El trabajo continúa en la plataforma del puente Van Buren Boulevard con los contratistas instalando los acopladores del puente y las barras de refuerzo en preparación para la colocación de concreto en la plataforma del puente la semana del 18 de septiembre.

##### ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES

El trabajo en la estación de bombeo de aguas pluviales continúa con las cuadrillas trabajando en el sistema eléctrico y los bloques de mampostería de las paredes del edificio eléctrico.

##### PLAZA DE NEGOCIOS AL OESTE DE LA CALLE FELSPAR

Las cuadrillas están trabajando en la reubicación de la tubería de agua detrás de la plaza comercial en el lado oeste de Felspar Street. El acceso empresarial permanecerá abierto.



Continúan las obras del edificio eléctrico de la estación de bombeo de aguas pluviales.



Las cuadrillas están trabajando en la reubicación de la tubería de agua detrás de los negocios en la plaza comercial al oeste de Felspar Street en Jurupa Road.

**MANTÉNGASE CONECTADO** Línea directa de construcción 800.679.9570 [www.JurupaGradeSeparation.com](http://www.JurupaGradeSeparation.com)



Facebook @JurupaGradeSeparation



Instagram @JurupaGradeSeparation

Participantes del Proyecto

